

Приложение № 1
к Договору № 01-01-8п-2017.14/____
от «__» _____ 2018 г.
о предоставлении денежных
средств (гранта)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Семья, творящая добро»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Цель Проекта	Профилактика социального сиротства, оказание помощи семье и детям в сохранении детско-родительских отношений
Задачи Проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Систематизация работы по сопровождению и психологической поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики социального сиротства и оказания своевременной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.3. Использование опыта и потенциала профессиональных родителей, имеющих положительный успешный опыт в воспитании детей, организации досуга подрастающего поколения, самореализации замещающих родителей.4. Повышение социального статуса семьи.5. Повышение профессиональной компетенции специалистов в работе с детьми и семьей.
Целевые группы Проекта	Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и

	<p>нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей; воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие трудности в социальной адаптации;</p> <p>семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения.</p>
<p>Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта</p>	<p>Число детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком – 18 детей;</p> <p>число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем – 12 детей;</p> <p>число детей из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений – 60 детей;</p> <p>число детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 10 детей;</p> <p>число воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие трудности в социальной адаптации – 15 детей;</p> <p>число семей, находящихся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 60 семей.</p> <p>число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи – 12 человек;</p> <p>число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта – 5 человек;</p> <p>число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства – 7 человек.</p>
<p>Продолжительность, сроки реализации Проекта</p>	<p>18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г.</p>
<p>Территория реализации Проекта</p>	<p>Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области</p>
<p>Исполнители мероприятий Проекта</p>	<p>1. Управление образования Администрации города Апатиты</p> <p>2. Отдел по опеке и попечительству Управления образования Администрации города Апатиты.</p> <p>3. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики города Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ г. Апатиты») отдела по культуре и делам молодежи Администрации</p>

	<p>города Апатиты. 4. МБОУ СОШ № 14. 5. МБОУ СОШ № 4. 6. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН») 7. Государственное областное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева (ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева»). 8. ФГБОУ ВО Мурманский Арктический государственный Университет</p>
Объем финансирования Проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий Проекта (всего) – 2194925,00 рублей, в том числе: объем денежных средств Грантодателя на реализацию мероприятий Проекта 1994325,00 –рублей объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий Проекта – 198600,00 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий Проекта – 2000 рублей</p>

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№ № п/п	Наименование мероприятия	Период реализации				Ожидаемые результаты мероприятия	Исполнители мероприятия	Отчетные документы и материалы
		2018 год		2019 год				
		Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Формирование, утверждение состава и организация деятельности координационного совета по реализации Проекта	Апрель-май	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	С целью контроля за ходом реализации мероприятий проекта, целевым расходованием денежных средств будет создан координационный совет в составе 5 человек. Планируется проведение 1 заседания в квартал.	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству) ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Список участников координационного совета; копии протоколов заседаний.
2.	Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и семей их воспитывающих в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий	Май	-	-	-	Будут сформированы целевые группы проекта: - число детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком – 18 чел; - число детей из семей, находящихся в трудной	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству), ГОБУ «АЦПД имени В.Р.Булычева); Муниципальное бюджетное учреждение	Списки целевых групп; согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей)

					<p>жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем – 12 чел.;</p> <p>- число детей из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений – 60 чел.;</p> <p>- число детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 10</p>	<p>молодежной политики города Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ г. Апатиты») отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты.</p> <p>4. МБОУ СОШ № 14.</p> <p>5. МБОУ СОШ № 4.</p> <p>ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН)</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>чел.;</p> <p>- число воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие трудности в социальной адаптации- 15 чел.;</p> <p>- число семей, находящихся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 60 семей.</p> <p>Всего 115 детей и 60 семей.</p>		
3.	Подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников	Сентябрь	-	-	-	<p>В сентябре 2018 г. на базе образовательной организации МБОУ СОШ № 14 планируется проведение городской конференции по привлечению потенциальных наставников. Будут приглашены специалисты учреждений культуры,</p>	<p>Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); МБОУ СОШ № 14; ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева»;</p>	<p>Программа конференции; список участников конференции; программа обучения наставников; список наставников; фотоматериалы; копии публикаций, размещенных в</p>

					<p>Управления образования, органов внутренних дел, Центра занятости населения, Центра молодежных инициатив. Будет организована выставка материалов по вовлечению детей в досуговую деятельность и трудоустройству несовершеннолетних в каникулярное время.</p> <p>По итогам конференции планируется вовлечение не менее 25 наставников в реализацию мероприятий проекта.</p> <p>В октябре-ноябре планируется проведение обучающего семинара «Оказание помощи выпускникам учреждений для детей-сирот в вопросах социализации».</p> <p>Обучение в течение 4 дней (22 часа). Обучение проведет служба сопровождения ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» с привлечением специалистов ФГБОУ ВО Мурманский</p>	<p>ФГБОУ ВО Мурманский Арктический государственный Университет</p>	СМИ.
--	--	--	--	--	--	--	------

						Арктический государственный Университет (МАГУ). Число специалистов – 4 чел., число наставников – 25 чел.		
4.	Подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека:							
4.1	Проведение занятий с детьми в комнате психологической разгрузки с использованием сенсорного оборудования	Август-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	-	В целях формирования у детей адекватных способов взаимодействия, психологической разгрузки, снятия эмоционального напряжения будет организовано проведение занятий в комнате психологической разгрузки, оборудованной на базе МБОУ СОШ № 14, № 4. Занятия групповые и индивидуальные. Группа по 8-12 чел. Тематика: «Чтобы не случилось беды. Безопасность жизни ребенка», «Мы в ответе за свои поступки», «Правонарушения как результат вредных привычек»,	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); МБОУ СОШ № 14, № 4; ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Списки целевых групп; отчеты специалистов

						<p>«Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков»</p> <p>Занятия будут проводиться 1 раз в неделю по 45 мин.</p> <p>По результатам проведения занятий за период август-сентябрь 2018 г. будет отобрано не менее 25 детей для последующего закрепления за ними наставников.</p> <p>Общее число детей – 60 чел., число специалистов – 4 чел.</p>		
4.2	Проведение психологического ритрира с выездом за пределы города	Сентябрь	-	-	Май	<p>Выезд детей и родителей на базу отдыха «Лесная»</p> <p>Число детей – 25 чел.;</p> <p>Число специалистов – 3 чел.</p>	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ») ГОВУ «АЦПД имени В.Р. Булычева»	Программа мероприятия; список целевой группы; список специалистов; фотоматериалы; копии публикаций, размещенных в СМИ.
5.	Подготовка и реализация мероприятий для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – подросток»:							

5.1	Проведение занятий в Клубе «АРТ-экспресс»	Сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-август	В клубе «Арт-экспресс» будут проходить совместная продуктивная деятельность, направленная на раскрытие творческого потенциала через художественное и прикладное искусство. Проведение совместных с наставниками развивающих занятий с подростками «Мой мир». Мероприятия проводятся 1 раз в неделю по каждому выбранному направлению (1 занятие с каждым участником). Число детей – 25 чел.; число наставников – 25 чел.; число специалистов – 7 чел.	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Список целевой группы по направлениям занятий; расписание занятий; список наставников.
5.2	Совместная деятельность с наставниками: проведение цикла физкультурно-оздоровительных мероприятий «Будем здоровы»	Сентябрь	Ноябрь	Февраль	Март	Совместная деятельность детей и взрослых в мероприятиях (ежеквартально либо тематически по видам спортивных соревнований): - эстафеты; - футбол; - волейбол - лыжные гонки	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОБУ «АЦПД	Списки целевых групп; фотоматериалы; копии публикаций, размещенных в СМИ.

						Число детей – 50 чел.; число наставников – 25 чел.; число специалистов– 4 чел.	им. В.Р. Булычева»	
5.3	Проведение соревнований по пинг-понгу, шашечному турниру	-	Октябрь	Январь	-	Организация совместной деятельности детей и наставников с целью стимуляции детей и подростков к физическому, психическому, духовно-нравственному совершенствованию. Наставниками будут организованы соревнования по пинг-понгу (октябрь) и шашечному турниру. Число детей – 40 чел.; число наставников – 25 чел.; число специалистов– 4 чел.	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»)"	Список целевой группы; расписание занятий; список наставников
5.4	Проведение трехдневного похода на Куэльпор, базу контрольно-спасательной службы МЧС России	-	-	май	-	Планируется проведение трехдневного похода совместно с наставниками на Куэльпор, базу контрольно-спасательной службы МЧС России. Во время проведения мероприятия будут организованы показательные	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»)	

						<p>выступления взрослых и соревнования между детьми по оказанию первой медицинской помощи. Данное мероприятие будет способствовать формированию активной жизненной позиции, росту коммуникативной открытости и качества общения, овладению навыками конструктивного социального взаимодействия, созданию ситуации успеха.</p> <p>Число детей – 20 чел.; число наставников – 20 чел.; число специалистов – 3 чел.</p>		
6.	Организация и осуществление социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации:							
6.1	<p>Проведение консультаций на установление детско-родительских отношений с использованием специализированного оборудования и диагностических методик</p>	Август-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Организацию и осуществление социального сопровождения не менее 60 семей. Установление уровня социального сопровождения для каждой семьи: адаптационный (12 месяцев), базовый (профилактический) (12</p>	<p>и Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); МОУ СОШ № 4, № 14; МБУМП «МСЦ»;</p>	<p>Список целевой группы; копии публикации, размещенные в СМИ; аналитические материалы специалистов с учетом первичных, промежуточных и итоговых</p>

					<p>месяцев), критический (6 месяцев), экстренный (3 месяца), Разработка индивидуальных программ социального сопровождения. Организация консультационных пунктов для родителей на базе образовательных учреждений МОУ СОШ № 4, № 14, МБУМП «МСЦ», службы сопровождения ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева», Консультации будут способствовать повышению уровня родительских компетенций и укреплению детско-родительских отношений. Консультации проводятся 2 раза в неделю для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для консультаций будут использованы диагностические методики (выявление детско-родительских</p>	<p>ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»</p>	<p>результатов эффективности проведенных консультаций.</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

						отношений) и игровое оборудование. Число семей – 60 семей; число взрослых – 75 чел.; число специалистов – 5 чел.		
6.2	Проведение тренингов с семьями целевых групп	-	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	В целях формирования у родителей навыков социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком планируется проведение цикла тренингов на базе ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева». Групповые занятия в форме тренинга будут проводиться 1 раз в 2 недели. По результатам проведения данного мероприятия ожидается уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, злоупотреблению алкоголем, психоактивными веществами в подростковой среде,	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Программы тренингов; список целевой группы; содержательный отчет специалистов; фотоматериалы

						<p>риска ухода из семьи, суицидального риска. Число семей –60 семей; число взрослых – 75 чел.; число специалистов – 4 чел.</p>		
6.3	<p>Организация клуба взаимоподдержки родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Умелые родители»</p>	-	октябрь-декабрь	январь-июнь	август-сентябрь	<p>Планируется организация деятельности клуба взаимоподдержки родителей «Умелые родители». В клубе будут созданы условия для непосредственного общения родителей, разрешения трудных жизненных ситуаций. Работа клуба включает в себя 3 этапа: 1 этап - организационно-подготовительный, основан на: определении целей и задач, объема и содержания программы. А также на проведении исследовательской работы: составление анкеты, анкетирование родителей с целью определения востребованной тематики занятий. 2 этап – основной: В</p>	<p>Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству) ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»</p>	<p>Список целевой группы; список наставников; программы мероприятий; аналитические материалы по проведению мониторинга эффективности проведенных мероприятий; фотоматериалы.</p>

					<p>проведении комплекса мероприятий с родителями с привлечение специалистов разных направлений деятельности, таких как: психолог, юрист, социальные педагоги, специалист по социальной работе, педагоги образовательных организаций.</p> <p>Примерная тематика занятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытие клуба «Умелые родители»; - «Возрастные особенности детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста» (психолог); - «Стили родительского воспитания» (психолог); - «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия, совершение преступлений» (юрист); - проведение мероприятий, приуроченных к Дню защитника отечества, 8 		
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>марта, Дню Победы. 3 этап - заключительный. На данном этапе планируется проведение итогового мероприятия, а также анализ деятельности работы клуба. Мероприятия в клубе планируется проводить 1 раз в месяц. Число семей – 60 семей; число взрослых – 75 чел.; число специалистов – 11 чел.; число наставников – 25 чел.</p>		
6.4	Создание службы быстрого реагирования и разрешения спорных ситуаций в семье	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь -	<p>В целях разрешения кризисных ситуаций, поддержания детско-родительских отношений будет создана служба быстрого реагирования и разрешения спорных ситуаций в семье на базе ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева» (каждую субботу). Деятельность службы осуществляется по мере необходимости в случае образования кризисной ситуации в семье, состоящей на учете в</p>	<p>Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»; ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»</p>	<p>Список целевой группы; список специалистов; список наставников; журнал выездов (посещений) службы быстрого реагирования</p>

						<p>отделе по опеке и попечительству и КДНиЗП. Будет организована совместная работа данных служб с выездами по месту жительства детей. Будет проведено не менее 20 выездов.</p> <p>Число семей – 20 семей; число специалистов – 6 чел; число наставников – 25 чел.</p>		
7.	Разработка и внедрение программ выходного дня для всей семьи или других аналогичных форм работы:							
7.1	Туристический осенний слет семей	Сентябрь	-	-	-	<p>Планируется проведение туристического осеннего слета семей на территории МБУМП «МСЦ»</p> <p>Во время слета планируется: проведение соревнований, тренингов, совместных игр.</p> <p>Данное мероприятие будет способствовать развитию потенциала профессиональных родителей, имеющих положительный успешный опыт в воспитании детей, самореализации</p>	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»	Списки участников мероприятий; содержательный отчет исполнителей мероприятий; отзывы участников; фотоматериалы копии публикаций, размещенных в СМИ; ссылки на информацию на сайте учреждения

						родителей. Число детей – 50 чел.; число семей – 30 семей; число специалистов – 8 чел.		
7.2	Создание и деятельность клуба «Домашний театр»	Август-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	В целях снятия физического и психического напряжения, обучения способам адекватного выражения своих эмоций и чувств, повышения самооценки посредством применения технологий сказкотерапии, кинотерапии, будет создан клуб «Домашний театр». В процессе просмотра кинофильма участники научатся оценивать героев со стороны, извлекать уроки из чужих ошибок, не совершая их в своей жизни, анализировать ситуации, смотреть на проблему под другим углом. Встречи в клубе будут проходить 2 раза в неделю. Число детей – 55 чел.; число семей – 45 семей; число специалистов – 3 чел.	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»	Списки участников мероприятия; содержательный отчет исполнителей мероприятий; отзывы участников; фотоматериалы.

7.3	Создание и деятельность творческой мастерской «Умелые ручки»	Август-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Планируется создание и деятельность творческой мастерской «Умелые ручки» на базе МБУМП «МСЦ», которую будут посещать дети вместе с родителями. Занятия в творческой мастерской будут способствовать раскрытию творческого потенциала, стабилизации психоэмоционального состояния, формированию практических навыков работы с разными материалами посредством применения технологий: гипсотерапия, арттерапия. Подготовка работ для городской выставки</p> <p>Занятия будут проводиться 1 раз в неделю.</p> <p>Число детей – 55 чел.; число семей – 45 семей; число специалистов – 3 чел</p>	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»	Списки участников мероприятий; содержательный отчет исполнителей мероприятий; отзывы участников; фотоматериалы копии публикаций, размещенных в СМИ; ссылки на информацию на сайте учреждения.
7.4	Организация выездных досуговых мероприятий	Сентябрь	Ноябрь	Март	-	Планируется проведение 3 выездных досуговых мероприятий:	Муниципальное бюджетное учреждение	Списки участников мероприятий; содержательный

						<p>- сентябрь 2018 г. – квест «Остров сокровищ» на базе отдыха «Лесная»;</p> <p>- ноябрь 2018 г. - экскурсия на ледокол «Ленин» в г. Мурманск;</p> <p>- март 2019 г., посещение бассейна «Гирвас».</p> <p>Мероприятия будут способствовать расширению кругозора, улучшению психо-эмоционального состояния детей и родителей, получению положительных коммуникативных навыков, гармонизации детско-родительских отношений.</p> <p>Число детей – 72 чел.; число семей – 60 семей; число специалистов – 4 чел.</p>	<p>молодёжной политики</p> <p>г. Апатиты</p> <p>«Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»)</p>	<p>отчет исполнителей мероприятий;</p> <p>отзывы участников;</p> <p>фотоматериалы</p> <p>копии публикаций, размещенных в СМИ;</p> <p>ссылки на информацию на Образовательном портале г.Апатиты</p>
7.5	Организация и проведение фестиваля семейного творчества «Радуга талантов»	-	Ноябрь	-	Апрель	<p>В целях укрепления в семьях детско-родительских отношений, установления традиций проведения семейного досуга на базе отдыха «Сосновая горка».</p> <p>планируется проведение фестиваля семейного творчества «Радуга</p>	<p>Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству)</p> <p>ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева»;</p> <p>ГОАУСОН</p>	<p>Программа фестиваля;</p> <p>списки целевых групп;</p> <p>список наставников;</p> <p>фотоматериалы;</p> <p>копии публикаций, размещенных в СМИ.</p>

						<p>«Апатитский КЦСОН»</p> <p>талантов». В программу фестиваля войдут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - концерты; - выставки работ детского творчества (декоративно-прикладного творчества; - фото выставки. <p>Использование различных форм работы наставников через совместную деятельность с детьми и родителями.</p> <p>Общее число участников – 155 чел.;</p> <p>число семей – 60 семей;</p> <p>число детей – 60 чел.</p> <p>число наставников – 20 чел.;</p> <p>число специалистов - 5 чел.</p> <p>Состоится 2 выезда.</p>		
8.	Обучение специалистов эффективным технологиям по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации	-	Октябрь	-	-	<p>На базе муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ») 25 специалистов пройдут обучение по теме «Современные технологии в работе с детьми, оказавшимися в</p>	<p>Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству);</p> <p>МБУМП «МСЦ»</p>	<p>Программа обучения;</p> <p>список специалистов;</p> <p>фото- и видеоматериалы;</p> <p>ссылки на информацию на сайте учреждения</p>

						трудной жизненной ситуации» (72 часа). По окончании обучения будут выданы документы, подтверждающие повышение профессиональных компетенций специалистов.		
9.	Создание и сопровождение Интернет-ресурса в социальных сетях, группы в контакте «Умелые родители»	Сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Создание благоприятной среды общения и взаимодействия детей целевой группы и других участников мероприятий проекта. На Образовательном портале г. Апатиты будет создана рубрика «Социально-значимый проект – «Семья, творящая добро». Планируется ежемесячное размещение информации о результатах реализации мероприятий проекта. Всего будет размещено не менее 12 материалов.	Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Ссылки на статьи, размещенные на Образовательном портале г.Апатиты http://edu.apatity.ru
10.	Выпуск и распространение итогового информационно-методического	-	-	-	Август	В целях повышения уровня компетенций специалистов, информированности об инновационных	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке	Методические рекомендации для специалистов –60 экз.(экз. на 8 листах)

	издания «Методические рекомендации для специалистов»					методиках и подходах взаимодействия с детьми, родителями, будут изданы «Методические рекомендации для специалистов»	и попечительству) ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	
11.	Проведение итоговой конференции по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик профилактики социального сиротства	-	-	-	Сентябрь	В сентябре на базе МБОУ СОШ № 4 будет проведена итоговая конференция по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик профилактики социального сиротства. Будут рассмотрены следующие вопросы: - организация социального и постинтернатного патроната; - социально-педагогическое сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: Для участия будут приглашены педагоги образовательных организаций, наставники, специалисты отдела по опеке и попечительству,	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); МБОУ СОШ № 14, №4; «Молодежный социальный центр» (МБУМП «МСЦ»); ФГБОУ ВО Мурманский Арктический государственный Университет; ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Программа конференции, списки участников; фотоматериалы копия публикации, размещенная в СМИ

						работники АКЦСОН» Планируется распространение среди участников конференции «Методических рекомендаций для родителей» Число специалистов – 48 чел; число наставников – 25 чел.		
12.	Информационное сопровождение проекта	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Будет размещено не менее 5 информационных материалов о ходе реализации проекта на Образовательном портале города Апатиты (http://edu.apatity.ru), «Социальнозначимый проект – «Семья, творящая добро». (1-2 раза в месяц), и не менее 6 публикаций в СМИ (газеты, журналы, телевидение и радиовещание) Мурманской области (1-2 раза в месяц), что позволит улучшить состояние информированности семей и специалистов, работающих с этими	Управление образования Администрации города Апатиты (отдел по опеке и попечительству); ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»; ГОБУ «АЦПД им. В.Р. Булычева»	Копии публикации, размещенные в СМИ, ссылки на статьи на интернет-сайтах

						семьями, а также в целом населения.		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

Глава Администрации
города Апатиты

_____ (Н.А. Бова)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.